



Nowy Targ, 10.10.2018

ZP.271.4.12.18

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa kanału sanitarnego i wodociągu przy Al. Tysiąclecia w Nowym Targu”

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do treści SIWZ na „Budowę kanału sanitarnego i wodociągu przy Al. Tysiąclecia w Nowym Targu”.

Pytanie:

Działając na podstawie Art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji. Czas oczekiwania na zamówione materiały niezbędne do realizacji inwestycji wynosi minimum trzy tygodnie w związku z czym istnieje uzasadniona wątpliwość, iż wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia w terminie.

Odpowiedź:

Wpisany w SIWZ termin zakończenia realizacji zamówienia do 30 listopada 2018 roku jest terminem **pożądanym**, a nie **wymagany**.

W Ofercie Przetargowej Wykonawca ma możliwość zaproponowania realnego – wg Niego – terminu zakończenia realizacji inwestycji, wpisując – w zapisie przytoczonym poniżej – deklarowany termin realizacji zamówienia:

1. „Deklarujemy wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia włącznie z opracowaniem powykonawczego operatu kolaudacyjnego (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza również na płycie CD) i podpisaniem protokołu odbioru końcowego w terminie :

.....”

Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wykonanie zadania w pożądanym terminie może okazać się niemożliwe, ze względu na uwarunkowania decyzji na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym, które Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać przed rozpoczęciem robót od zarządców dróg tj.: Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu oraz ze względu na nadchodzący okres zimowy, który również może uniemożliwić wykonywanie robót.

Zamawiającemu zależy, aby w terminie do 30.11.2018 roku wykonać - w miarę możliwości - jak największy zakres robót.

PREZES Zarządu
[Podpis]
dr inż. Marcin Potawiec