Załącznik nr 6

Projektowane Postanowienia  Umowy
Nr ZS.021.262.20.2025
W dniu ……………….. roku w Nowym Targu pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Długa 21, wpisaną pod  nr  0000658476 przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 735-286-95-68 oraz REGON:366273119, Kapitał zakładowy: 84 855 000,00 zł, w imieniu którego działa:

Wojciech Wielkiewicz - Prezes Zarządu

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej w tekście “Wykonawcą”
zwanymi łącznie „STRONAMI”.

na podstawie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Rozbiórkę obiektu magazynowego oraz budowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiącego zaplecze socjalne dla pracowników oczyszczalni ścieków w Nowym Targu przy ul. Polnej na działce o identyfikatorze 121101_1.0001.15685/4 zgodnie z warunkami decyzji Starosty Nowotarskiego nr 371/2023 z dnia 19.04.2023 r. (znak: BA.6740.1.150.2023.KK) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz dokumentacją projektową i wzorem umowy.

Zadanie obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/ zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu) wraz z wszystkimi niezbędnymi do ich uzyskania pozwoleniami, decyzjami, protokołami, mapami, oznaczeniami obiektu itp.
1. Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze – organizację placu budowy
b) rozbiórkę istniejącego obiektu magazynowego oraz elementów zagospodarowania terenu kolidującymi z inwestycją (nawierzchnie utwardzone, krawężniki, obrzeża, sieci itp.) z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki
c) budowę kompletnego budynku biurowo-socjalnego o parametrach:
· powierzchnia zabudowy: 242,37 m2
· powierzchnia użytkowa: 405,10 m2
· powierzchnia całkowita: 484,74 m2
· kubatura: 1 888,80 m3
· długość budynku: 23,44 m

· szerokość budynku: 10,44 m

· wysokość budynku liczona wg WT § 6 – od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji dachu: 8,97 m

· ilość kondygnacji podziemnych: 0

· ilość kondygnacji nadziemnych: 2

d) przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej

e) połączenie światłowodem istniejącej sieci światłowodowej w studzience TT z szafą RACK zlokalizowaną w budynku

f) wykonanie zasilania do pomp zbiornika retencyjnego

g) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

h) wykonanie przyłącza wodociągowego

i) wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego z wyposażeniem, podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej

j) wykonanie instalacji ciepła technologicznego łączącej istniejącą sieć CT z nowobudowanym budynkiem, wpięcie instalacji do istniejącej sieci CT

k) wykonanie elementów zagospodarowania terenu:

· nawierzchni utwardzonych

· urządzonych terenów zielonych

l) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi do jej uzyskania pozwoleniami, decyzjami, protokołami, mapami, oznaczeniami obiektu, instrukcjami

m) wyposażenie budynku w gaśnice oraz oznakowanie p.poż

n) pozostałe czynności:

· ustanowienie na koszt Wykonawcy kierownika budowy oraz kierowników robót w branżach: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, drogowej

· zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, geotechnicznej i innych niezbędnych do zrealizowania inwestycji

· uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz spełnienie tych decyzji na koszt wykonawcy np.:

a. za zajmowanie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń

b. za realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających tych decyzji

c. innych - niezbędnych przy realizacji zadania

· organizacja i zabezpieczenie placu budowy

· sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu

· uporządkowanie terenu po budowie

· likwidacja placu budowy

· obsługa serwisowa zainstalowanych urządzeń w zakresie wymaganym przez gwaranta tych urządzeń oraz niezbędnym do utrzymania ich właściwiej pracy w okresie udzielonej gwarancji

· uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji

oraz wszelkie inne prace nie objęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na obowiązujące przepisy i sztukę budowlaną.

2. Dokładny zakres prac został określony przez Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: znak: ZS.262.20.2025, które stanowią integralną część umowy.
§ 2

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§ 3
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: dzień udzielenia  zamówienia (podpisania umowy ).
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 
•
budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiącego zaplecze socjalne dla pracowników oczyszczalni ścieków – do ……………………………
•
uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu – do ……………………………
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego o udokumentowany okres, w którym realizacja prac była niemożliwa, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej – skrajne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, strajki itp. 

c) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

d) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalnoprawnych od organów administracji publicznej.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Dokumenty i oświadczenia załączone do oferty według specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył do akceptacji harmonogram robót do 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający w terminie 7 dni udzieli informacji dotyczącej akceptacji harmonogramu robót.
§ 5

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie i przepisach odrębnych, a w szczególności:

a) Nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie posiadających atestów lub certyfikatów lub innych wymaganych dokumentów określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 481 z późn. zm.),

b) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu,

d) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych elementów,

e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę,
f) sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

· stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej – posiadającej naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

· środków ochrony głowy – kasków ochronnych,

· środków ochrony twarzy i oczu.

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.
4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin.
5. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsunięcie od pracy pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy nie stosują przepisów BHP, szczególnie w zakresie ochrony indywidualnej.

6. Wykonawca ustanawia:

· kierownika budowy (specjalność konstrukcyjno-budowlana) w osobie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

· kierowników robót w poszczególnych branżach:

· kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

· kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i energetycznych w osobie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

· kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie

………………………………………………………………………………………………………………..
7. Wykonawca łącznie z podpisaną umową dostarczy oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kierowników robót z dniem przekazania terenu wykonywania robót.
8. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP, a także że będą wyposażone w kaski, ubrania ochronne, sprzęt ochrony osobistej oraz podstawowe narzędzia.
9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a. przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

b. posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c. przeszkolenie stanowiskowe.
10. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym, w imieniu którego występuje przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 5 ust.11.
11. Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będzie ……………………………………………………………,
a ze strony Wykonawcy – …………………………………………………………………
12. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane i je akceptuje.
14. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

15. Zamawiający na prawo do żądania zmiany kierownika budowy.
§ 6
1. Wykonawca po przejęciu terenu wykonywania robót we własnym zakresie przygotuje go do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wykona na własny koszt licznik zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszt zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

3. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń oraz obiektów tymczasowych na terenie robót.
§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wykonywanych prac pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą-Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować cały teren wykonywania robót i przekazać go Zamawiającemu na dzień odbioru robót.
§ 8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją robót od momentu przekazania terenu robót, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, obiekty, budowle urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami remontowymi, a w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. Wykonawca posiada i przedłożył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia równą ……………………………………zł. 

§ 9
1. W okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu budowy.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowiązek, jeżeli wymagają tego realizowane roboty lub na pisemne żądanie Zamawiającego na swój własny koszt, zamontować tymczasowe urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy oraz dostarczyć lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające i ochronne, w szczególności chroniące przed kurzem, zanieczyszczeniami i hałasem, a także zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, usuwał odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu inspektorom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych ustawą.

6. Jeżeli wymagają tego okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

§ 10
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń.

2. Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót oraz wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej okoliczności:

a) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Powyższe zmiany są możliwe, jeżeli nie będą naruszać postanowień art. 454 – 455 ustawy Pzp.

5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
6. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

7. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo.
8. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz znak bezpieczeństwa.

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prowadzenia robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
10. Zamawiający w każdym czasie ma prawo żądać od Wykonawcy badania materiałów używanych do realizacji robót pod kątem ich jakości i zgodności z właściwymi przepisami prawa i normami technicznymi, w tym może żądać ich badania laboratoryjnego.

11. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały nie są zgodne z przepisami prawa oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały są zgodne z przepisami oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.
§ 11
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) spełnianie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, które stanowią integralną część nin. umowy oraz zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru. Roboty budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej i Polskimi Normami budowlanymi,

b) oddanie Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wymaganych prób końcowych i odbiorów i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujących możliwością jego użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez właściwy organ/zgłoszenie zakończenia budowy wobec którego nie wniesiono sprzeciwu),
c) pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
d) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczanych przez siebie materiałów, maszyn i urządzeń.
e) wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiały odpadowe w przyjazny dla środowiska sposób na własny koszt. 
f) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowli lub otoczenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,
g) obsługa serwisowa zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwiej pracy w okresie udzielonej gwarancji.

h) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych w okresie udzielonej gwarancji. Termin przeglądu zostanie ustalony przez Strony,
i) obowiązkowego uczestnictwa w Radach Budowy, poza kierownikiem budowy, również kierowników robót branżowych. Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w naradach technicznych, po uzgodnieniu z Zamawiającym osób niezbędnych do udziału w danym posiedzeniu w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 12
1. Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) przekazanie terenu wykonywania robót/placu budowy bezzwłocznie po podpisaniu umowy,
b) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad projektem,
c) sprawdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę i wypłacania Wykonawcy należnego wynagrodzenia w terminach określonych w umowie,

d) odbiór przedmiotu umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w SWZ lub zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Roboty te będą nazywane robotami zaniechanymi.
a) Do rezygnacji z wykonania robót zaniechanych konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta sprawującego nadzór autorski.

b) W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa w p. 3 ust. 9) sposób obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący:

· w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Tabeli Elementów Rozliczeniowych nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych , od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

· w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Tabeli Elementów Rozliczeniowych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu Wykonawcy. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym była złożona oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 13
1. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ……………………………… złotych, słownie: …………………………………………………………………………………………………..
w tym: kwota netto ………………….zł plus VAT w wysokości ……. % równy ……………… zł;

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w § 21 ust. 1. pkt k) oraz l) umowy.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się: 

a) fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych etapów realizacji zadań zgodnie, po potwierdzeniu ich wykonania i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego oraz załączeniu wymaganych dokumentów. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 85% i nie będzie mniejsza niż 50% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5 umowy,

b) fakturą końcową po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego.

4. Należność wynikająca z faktury końcowej dotyczącej wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzającym dokonanie wypłaty należnego mu wynagrodzenia, dowodów wypłacenia przez niego całości wypłat należnych Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą (potwierdzenie dokonania przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy).

5. Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w treści art. 447 ust. 2 oraz art. 465 ustawy Pzp gdy Wykonawca nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 4. 

6. Należności wynikające z faktur, będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 5.

7. Stawka podatku VAT będzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: 

a) koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami,

b) koszty własne Wykonawcy, jak również jego Podwykonawców,

c) wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania poszczególnych asortymentów robót, które są niezbędne dla wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. W przypadku, gdy w robotach objętych fakturą VAT nie brali udziału Podwykonawcy - Wykonawca złoży oświadczenie, że w rozliczanych robotach nie brali oni udziału.

10. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, w przypadku doręczenia faktury końcowej, jest protokół końcowego odbioru robót.

11. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę, w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek.
12. Wykonawca oświadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie, co stanowi …………………..złotych, na warunkach określonych w specyfikacji  warunków zamówienia, w formie  ………………………………………..
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 15
1. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
2. Przewidziany w powyższej umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury  lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić  zastrzeżenia do  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i  do jej zmian. 
4. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty  to jest poświadczonego za zgodność z oryginałem wydruku zrealizowanego przez Wykonawcę przelewu wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , biorącego  udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

6. W razie istnienia wymagalnych należności podwykonawcy, Zamawiający dokonuje, z sum należnych wykonawcy, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł z wykonawcą lub podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Konieczność zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zadania wymaga uzyskania zgody zamawiającego.
11. Wykonawca ma prawo podzlecić część robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na następujących warunkach: 

a) w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Strony ustalą zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców
b) umowy winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności
c) Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane  wykonane przez podwykonawcę
d) po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy Zamawiający ma prawo umowę z podwykonawcą traktować jako umowę wspólną wg zasad określonych w art. 23 i art. 141 ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz zgodnie z Art. 647¹ Kodeksu Cywilnego, a przez to jest m.in. upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty faktycznemu ich realizatorowi.
12. Następujący zakres rzeczowy robót wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 16
1. Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie robót: prace budowalne, prace instalacyjne, inne prace osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §n1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). 
Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi (kierownik budowy, kierownicy robót).

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
W celu zweryfikowania niniejszego, Zamawiający wymaga złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnieniu w/w warunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego złożenia aktualnego oświadczenia przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

3.
W toku wykonywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie przez niego wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 5 dni.

4.
Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

5.
Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

6.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7.
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
§ 17
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowią kary umowne.

2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne potrącane z faktur:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad,
c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto dla danej części będącej przedmiotem odbioru,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia projektu umowy w wysokości 5 000,00 zł
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wysokości 5 000,00 zł,
h) za każde niestawienie się na posiedzeniach koordynacyjnych - tzw. radach budowy kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w wysokości 100 zł,
i) 0,1% szacunkowej wartości zamówienia za każdy przypadek odmowy przedłożenia zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w specyfikacji warunków zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji warunków zamówienia,
j) 0,1% szacunkowej wartości zamówienia wynagrodzenia za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji warunków zamówienia.
2.2. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN za niezastosowanie przez pracownika własnego lub pracownika Podwykonawcy 
na placu budowy środków ochrony indywidualnej, których wymóg stosowania jest określony w obowiązujących przepisach, w szczególności: 

a) hełmów ochronnych, 
b) środków ochrony twarzy, 
c) środków ochrony ciała przed upadkiem z wysokości, 
d) odzieży ochronnej. 

2.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę, za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane w zakresie określonym w SWZ pkt 3, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) każdorazowo za każdą osobę niezatrudnioną w oparciu 
o umowę o pracę, a wykonującą czynności wskazane jako obowiązkowe w SWZ.
2.4. Ustala się limit wysokości kar umownych do wysokości 25% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 18 ust.1 umowy. 
2.5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wykazanych na fakturach.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór winien być rozpoczęty,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.

5. Podstawą naliczania kar będzie kosztorysowa wartość wynagrodzenia brutto, ustalona w umowie

6. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności Zamawiającego z tytułu naliczonych kar umownych ze swoimi należnościami za usługi wykonane na podstawie niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający wyrazi chęć rozliczenia w drodze kompensaty.
§ 18
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie/wpisem do dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego/inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty pisma/wykonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie pisma/wpisu do dziennika budowy.
3. Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego, w zależności od okoliczności przedstawia:

a) oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia,

b) dowód dokonania przez Wykonawcę wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy) lub jego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wypłaty.

4. Ewentualne wady i drobne usterki w przedmiocie umowy wykryte przy odbiorze lub 
w toku robót usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni, a pozostałe wady w terminie odpowiednim wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorach wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru i oznacza, że roboty nie zostały wykonane.
6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w terminie uzgodnionym przez Strony bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 19
1. Przez usterkę strony rozumieją wadę nadającą się do usunięcia.

2. Jeżeli podczas odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu, odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) w przypadku usterek – odstępuje się od odbioru, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy,

b) w przypadku wad nienadających się do usunięcia i jeżeli wady nie są istotne, tj. nie uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody dokonać odbioru przedmiotu umowy z wadami i uzyskać od Wykonawcy zwiększenia okresu gwarancji lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

c) odstąpić od umowy – jeżeli wady są istotne, tj. uniemożliwiają wykorzystanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od stwierdzenia wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§ 20
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres ….. lat  od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres …… lat, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w pisemnej gwarancji Wykonawcy.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na przystąpienie do usuwania wad nie krótszego niż 7 dni roboczych.
6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
§ 21
1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

a)
zmianę podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawcę, jak również powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy;

b)
w wyniku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w umowie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu.

W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów umowy. umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji umowy, przy czym obowiązkiem Strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy, który umożliwi realizację umowy, pomimo wystąpienia siły wyższej.

Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej lub z powodów wskazanych w ust. 1 nie będą traktowane jako niedotrzymanie obowiązków określonych umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć, lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy, trwające dłużej niż 5 dni.

c)
zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie 
w prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W tym wypadku Strony dopuszczają również zmianę terminu realizacji o czas, w którym wyżej opisane kolizje uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie prac przez Wykonawcę;

d)
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji Przedmiotu umowy będzie adekwatna do konieczności wprowadzenia odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych.  

W tej sytuacji Strony dopuszczają również zmianę wysokości wynagrodzenia, jak również terminu realizacji wynikającą z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, jak również z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

e)
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów. W tej sytuacji Strony dopuszczają również zmianę wysokości wynagrodzenia i zmianę terminu realizacji umowy, o czas związany koniecznością dostosowania prac do nowych warunków,

f)
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W tej sytuacji Strony dopuszczają również zmianę terminu realizacji umowy i wynagrodzenia, o czas związany z koniecznością dostosowania prac do nowych warunków, 

g)
pojawienia się możliwości zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

h)
zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, zaniechanie dokonania stosownych czynności przez organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek. Termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo,

i)
stwierdzone zostaną obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, bo będzie wymagała odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robót,

j)
przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
k) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych etapów może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do umowy. 

l)     wszelkie zmiany umowy dotyczące wynagrodzenia będą dokonywane na podstawie kosztorysów, kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Zmiany wynikające z wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych:

· koszt wykonania robót zamiennych  nie powinien przekroczyć wartości pierwotnie planowanej w umowie z wykonawcą;

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej okoliczności: 

1) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

§ 22
Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie kierowana na poniższe adresy:

1. Zamawiający: 

1) nazwa:……………………………, 

2) nabywca – faktura Vat:………………………., 

3) ulica: ……………….., kod miejscowość: ………………., 

4) NIP  …………………., Regon …………….., 

5) Osoba reprezentująca Zamawiającego – ………….., 

6) Tel. ………………………., e-mail: ……………………….., 

2. Wykonawca:  

1) Nazwa: ………………………………………….. 

2) ulica: ………………, kod, miejscowość: ………………………………. 

3) NIP ……………………….., Regon ……………………….., 

4) Osoba reprezentująca Wykonawcę – ………………………….., 

5) Tel. …………………….., Fax. ……………………., e-mail ..………………., 

3. Kierownik Budowy - specjalność konstrukcyjno-budowlana: 

1) nazwisko imię: ……………………., 

2) ulica: ……………………………….., kod, miejscowość: ………………., 

3) tel. ..………………. Fax. ..………………., e-mail: ..……………….  

4. Kierownik robót w specjalności instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacji: 

1) nazwisko imię: ……………………., 

2) ulica: ……………………………….., kod, miejscowość: ………………., 

3) tel. ..………………. Fax. ..………………., e-mail: ..……………….  

5. Kierownik robót w specjalności instalacji elektrycznych: 

1) nazwisko imię: ……………………., 

2) ulica: ……………………………….., kod, miejscowość: ………………., 

3) tel. ..………………. Fax. ..………………., e-mail: ..……………….  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego: 

1) nazwa: ……………………………………… 

2) ulica: …………………………………………, kod, miejscowość: …………………………, 

3) Osoba kontaktowa: ……………………….., 

4) Tel. …………………………….., Fax. ..………………., e-mail: ..……………….  

§ 23
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.
2. W przypadkach określonych w pkt.1 ust.b, c, d i e oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych należności za roboty mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego 1 miesięcznego terminu na zapłatę,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy doszło do odstąpienia od umowy 

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

· dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

· rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i uzbrojenia terenu robót,

· przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

§ 25

Wymagania i warunki dot. przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w imieniu MZWiK zawarte są w załączniku – Klauzuli informacyjnej ODO do umów.
§ 26
1. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 27
Spis załączników:

1) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami;

2) Oferta Wykonawcy;

3) …………………………..
4) ……………………………

5) ………………………………

Itd.
Zamawiający:





Wykonawca:
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